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Referenten: 

 

Frau Sandra Deutschmann 

Sachgebietsleiterin HB2 

Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement 

Niederlassung Dresden 1 

 

Herr Fred Unnasch 

Fachbereichsleiter FB 3.1 

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste 

Standort Kamenz 
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Agenda 

  
• Auftrag – ein chronologischer Abriss 

  
• Aktivitäten zum Thema 

  
• Die Arbeit und das Vorgehen im SIB 

• Zusammenfassung und Ausblick 



erste Gespräche auf 

Arbeitsebene zwischen 

SID und den Ressorts  
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Auftrag – ein chronologischer Abriss  1/3 

Kabinettsvorlage  

 

Bericht des SMI und SMF zum zentralen 

Rechenzentrum für die Verwaltung des 

Freistaates Sachsen 

Ende 2013 2014 / 2015 

01.12.2015 

Kabinettsbeschluss 

  

Zukünftiger Betreiber:  

SID 

AG bestehend aus SMJus/SMI, SMF und SIB 

zur Erfassung Ist-Stand und einer 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 



Bedarfserhebung und 

gemeinsamer Bericht 

des SMI/SMF 

Auftrag – ein chronologischer Abriss  1/3 
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Bedarfsanmeldung 

durch SID und 

Bedarfsanerkennung 

2016 2017 

RZ ist eine Maßnahme im 

Masterplan „Digitale 

Verwaltung“ der 

Sächsischen 

Staatsregierung 

Bildung einer 

Arbeitsgruppe 

Rechenzentrum 

Juli 2017 



Etablierung eines 

Projektes im SIB 

Dresden 
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Auftrag – ein chronologischer Abriss  1/3 

Beginn der Leistungen 

gemäß RLBau in 

Abstimmung mit der AG 

2017 / 2018 aktuell 

Entscheidungsunterlage Bau  

(ES Bau) 

Begleitung des 

Themas durch den 

CIO des Freistaates 

Sachsen  

Neueinordnung des 

Themas im SID 
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Aktivitäten zum Thema 

❙ AG Rechenzentrum 

 Beteiligung Housing-Zonen Nutzer (SID, Polizei, Steuer und SMJus) 

 

 Behandelte Themen: 
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Präzisierung und Optimierung 

Bauantrag 

Schutzbedarfsfeststellung 

Informationssicherheitskonzept 

nach BSI 200-2 

 Risikoanalyse nach BSI 200-3 

Netzwerkanbindung 

nach BSI 200-3 
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Neubau SID Rechenzentrum – 

Verfahrensabläufe einer Großen Baumaßnahme 

Inhalt 

Allgemeines / Grundlagen zum Verfahren 

Neue RLBau 2018 

Gegenüberstellung bisheriges Verfahren und 
RLBau 2018 

Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 

Nächste Schritte Neubau Rechenzentrum 



❙ RLBau Sachsen, Ausgabe 2018 

❙ Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben und 

Bedarfsdeckungsmaßnahmen sowie die Bewirtschaftung von 

Liegenschaften des Freistaates Sachsen im Zuständigkeitsbereich 

der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung 

❙ Unterscheidung in  

 Kleine Baumaßnahmen < 1,5 Mio € Gesamtbaukosten 

 Große Baumaßnahmen > 1,5 Mio € Gesamtbaukosten 

 

9 |  18. September 2019  |  Sandra Deutschmann – SIB & Fred Unnasch – SID  

Allgemeines / Grundlagen zum Verfahren 
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Allgemeines / Grundlagen zum Verfahren 

Inhalt/ Gliederung RLBau 
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Neue RLBau 2018 

Ablaufschema 

Bedarfs-

anmeldung 

Haushalts-

unterlage 

Planung und 

Ausführung 
Übergabe 

Bedarfsvoran-

meldung  

(V-Bedan) 

 

Qualifizierte 

Bedarfs- 

anmeldung         

(Q-Bedan) 

Projektunterlage 

(PU) 

 

Entwurfsunterlage 

(EW-Bau) 

Entwurfsunterlage 

(EW-Bau) 

 

Ausführungs-

unterlage (AFU) 

 

Ausschreibung und 

Vergabe 

 

Baudurchführung 

Bauübergabe 

 

Bestands-

dokumentation 
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Neue RLBau 2018 

Überblick Genehmigungsschritte  
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Gegenüberstellung bisheriges Verfahren und RLBau 2018 



❙ Einführungserlass des SMF zur RLBau Sachsen, Ausgabe 2018, 

Abschnitt C (Überleitungsregelungen): 

❙ Der jeweils höchstrangige Genehmigungsschritt – das heißt in der 

Regel der haushalterische – ist nach bisherigem Verfahren 

abzuschließen. Durch die nach bisherigem Verfahren genehmigende 

Instanz wird der jeweils entsprechende Verfahrensschritt nach dem 

neuen Prozess der RLBau 2018 gegenüber dem nachgeordnetem 

Bereich beauftragt. 

 

14 |  18. September 2019  |  Sandra Deutschmann – SIB & Fred Unnasch – SID  

Gegenüberstellung bisheriges Verfahren und RLBau 2018 

Überleitungsregelungen 
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Verfahrensstand  

Neubau Rechenzentrum 

Bedarfs-

anmeldung 

Haushaltsseitiges 

Einvernehmen des 

SMF 

2017 2018 

Planungsauftrag zur Erstellung einer ES 

und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur 

Unterbringung eines zentralen 

Rechenzentrums und eines Backup-

Rechenzentrums (Ausbaustufe 1) 

Bedarfs-

anerkennung 

Abschluss Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung 

04. Juli 2017 

08. Mai 2017 07. Juli 2017 

2019 

28. Mai 2018 

26. März 2019 

Aufstellung ES 
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Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 

❙ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 

Lichtenwalde 

Dresden 

Backup-RZ 

Stauffenbergallee 18 

Stauffenbergallee 2 

Nöthnitzer Straße 46A  

SID Kamenz 

SID Lichtenwalde 
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Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 

❙ Nach Abschluss der grundsätzlichen Eignung der Standorte u.a. 

bzgl. der Größe der Grundstücke verblieben 

Lichtenwalde 

Dresden 

Backup-RZ 

Stauffenbergallee 18 

Stauffenbergallee 2 

SID Kamenz 

Wirtschaftlichkeitsberechnung ist nur für 

das zentrale Rechenzentrum notwendig 
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Lichtenwalde 

Dresden 

Backup-RZ 

Stauffenbergallee 18 

SID Kamenz 

Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 

❙ Ergebnis Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
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Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 

Standort Stauffenbergallee 18, Dresden – Übersichtsplan Liegenschaft 
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Standort Stauffenbergallee 18, Dresden – Baufeld 

 

 

Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 
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Verfahrensstand Neubau Rechenzentrum 
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Nächste Schritte Neubau Rechenzentrum 

 

Aufstellung ES bis Ende 2019 

 Vorabstimmungen mit Träger öffentlicher 

Belange 

 Vorabstimmungen zur Erschließung und 

Versorgung des Baufeldes 

 Entwicklung Grundrissgestaltung 

 Vordimensionierung Haustechnik 

 Kostenermittlung 

 Erstellung Terminplan 

Genehmigung ES und 

Planungsauftrag zur 

Erstellung einer EW-Bau 
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Nächste Schritte Neubau Rechenzentrum 

Durchführung von  

VgV-Verfahren 

Erstellung EW-Bau 

Bauauftrag 

Verordnung über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge zur Einschaltung eines 

Planungsteams 

bei Einhaltung der Gesamtbaukosten aus der 

genehmigten ES keine weitere 

haushaltsmäßige Anerkennung notwendig 

Baubeginn und 

Baudurchführung 

Übergabe an den Nutzer 

Ausführungsplanung, Ausschreibung und 

Vergabe der Bauleistungen 



❙ Rechenzentrum 

 In Verantwortung des SID 

 4 Housing-Zonen 

 Verteiltes Rechenzentrum (neu + vorhandener Standort, A - A) 

 Ausrichtung nach Tier 3  

 Angemeldete Fläche: ca. 2000m² 

❙ Organisation 

 Verantwortung AG RZ Übernahme durch SID; ProSID  MIGRA 
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Zusammenfassung und Ausblick 
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Zusammenfassung und Ausblick 

ProSID – Projekt: Migra 
 

 

 

Projekt MIGRA

AP0 
Projekt-
manage-

ment

AP1 
Erarbeitung 
von Grund-

lagen

AP2 
Erarbeitung 

und Ab-
stimmung 

technischer 
Infra-

struktur-
standards

AP3 
Mitwirkung 

an 
Baumaß-
nahmen 
SID-RZ 
(DD/KM)

AP4 
Erarbeitung 

und Ab-
stimmung 
weiterer 

technischer 
Standards

AP5 
Erarbeitung 

von 
Betriebs-

und 
Sicherheits-
konzepten

AP6 
Planung 
und Ab-

stimmung 
der Migra-
tion in die 
Housing-

Zonen

AP7 
Konkreti-

sierung der 
Konzepte für 

die
SID-

Housing-
Zone

AP8 
Begleitung 

der 
Umsetzung 

der  
Migration



Erfahren Sie mehr… 

Sie finden uns unter: 

www.sid.sachsen.de  

 

Riesaer Straße 7 

01129 Dresden 

Telefon 0351 3264 5101 

Telefax 0351 3264 5109 

 


